
รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไม่มี

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

 -21-

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย  อ าเภอพุนพิน  จงัหวัดสุราษฎร์ธานี

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย  อ าเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการทอ่งเที่ยว
แนวทางที ่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการทอ่งเที่ยว



รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟจราจร 
(ข้อบญัญัติฯ หน้า 16)

ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร (ปา้ย
เขตโรงเรียน) โดยท าการติดต้ัง
ปา้ยเขตโรงเรียนแบบมไีฟ
กระพริบพลังงานแสงอาทติย์ 
ติดต้ังบริเวณถนนหนา้โรงเรียน
วัดเขาศรีวิชัย จ านวน 2 ปา้ย 
บริเวณถนนหนา้โรงเรียนวัดทุ่ง
อา่ว จ านวน 2 ปา้ย บริเวรณ
ถนนหนา้ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา้นทุ่งอา่ว จ านวน 2 ปา้ย 
รายละเอยีดปา้ยเขตโรงเรียน
ตามมาตรฐานผู้ผลิตที่ อบต.ศรี
วิชัยก าหนด

90,000       หมู่ที่ 1, 3 กองช่าง

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย  อ าเภอพุนพิน  จงัหวัดสุราษฎร์ธานี
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย  อ าเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการทอ่งเที่ยว
แนวทางที ่ 2  พัฒนายกระดับมาตรฐานการบริการและความปลอดภยั


